

**திருநெல்வேலி மாநகராட்சி**

**2020ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 14ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.00 மணிக்கு  
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி வ.உ.சி. கட்டிடத்தில் வைத்து நடைபெற்ற மாமன்ற அவசரக் கூட்ட  
நடவடிக்கைகள்**

1) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மண்டலப் பகுதியில் உள்ள நேருஜி கலையரங்கத்தை மேம்படுத்தும் பணியினை ரூ.11.97 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு 16.09.2019 அன்று நடைபெற்ற 7வது சீர்மிகு நகர இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் வரிசை எண்.6-ல் தீர்மானிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையிலும், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 14595/2018/IHSDP-3-2 நாள் 04.11.2019-ல் ரூ.11.97 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும், தலைமைப் பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 28430/2019/DO2 நாள் 13.12.2019-ல் தொழில் நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும் மேற்படி திட்டப் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு, 12.2.2020, 23.3.2020 மற்றும் 13.4.2020 ஆகிய நாட்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்ட நிலையில் மூன்று தேதிகளிலும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதுவும் பெறப்படவில்லை. அதன்பின்னர் நான்காவது அழைப்பாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 1/2020-21/SCM -ன்படி அகில இந்திய அளவில் The New Indian Express ஆங்கில நாளிதழிலும், மாநில அளவில் தினத்தந்தி தமிழ் நாளிதழிலும் மற்றும் மாநில ஒப்பந்தப்புள்ளி செய்தி மலரிலும் 11.06.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு பிரசுரம் செய்யப்பட்டதின்படி. மின்னணு மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறுவதற்கு 13.07.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், மின்னணு முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதும் பெறப்படவில்லை. மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (1) M/s.G.V. Constructions, Namakkal மற்றும் (2) M/s.Smart Infratech Developers, Erode ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் குறித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவால் 14.07.2020-ல் திறக்கப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்டதில் M/s.Smart Infratech Developers, Erode, நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொழில் நுட்ப தகுதி தொடர்பான ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாததால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கை நாள் 15.07.2020 ன்படி மேற்படி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, நிராகரிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியான M/s.G.V. Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொழில்நுட்ப தகுதி தொடர்பான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தமையால் மேற்படி நிறுவனத்தின் விலை அட்டவணை மட்டும் 17.07.2020 ம் தேதியன்று திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு அதன் விபரம் வருமாறு:-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	பணியின் ஒப்பந்த மதிப்பு	M/s.G.V. Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு
1	சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மண்டலப் பகுதியில் உள்ள நேருஜி கலையரங்கத்தை மேம்படுத்தும் பணிகள் செய்தல்.	ரூ.10,73,11,680/-	ரூ.11,76,67,860/-
			9.65% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்படி M/s.G.V. Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 9.65% கூடுதலான விலைவிகிதம் கொடுத்துள்ளமையால், மேற்படி நிறுவனத்திடம் விலைக்குறைப்பு பேச்சு வார்த்தைக்கு 17.07.2020ல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்படி நிறுவனம் தனது 20.07.2020-ம் தேதிய கடிதத்தில் 9.65%-ல் விலை

விகிதத்தில் இருந்து குறைத்து 8.00% (ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.11,58,96,614/-) கூடுதலான விலை விகிதத்தில் மேற்படி திட்டப்பணியினை செய்ய சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி விலைவிகிதமும் ஏற்புடையதல்ல எனக் கருதி மீண்டும் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்பந்தக்காரருக்கு 20.07.2020ல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்படி நிறுவனம் தனது 22.07.2020ம் தேதிய கடிதத்தில் மேற்படி பணிக்கான தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு 2019-20ம் ஆண்டுக்கான விலை விகிதத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் தற்போது கட்டுமானப் பொருட்கள், எரிபொருள் மற்றும் போக்குவரத்து செலவினம் அதிகமாகி விட்டபடியாலும், மேலும் விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என இறுதியாகவும் முடிவாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்படி நிறுவனத்தின், இறுதியான விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் வரும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு (ரூ.11,58,96,614/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 8.00% கூடுதலாக இருப்பதால், 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின்வரும் (ரூ.11,58,96,614/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை முடிவு செய்வது தொடர்பாக, 2020-21ம் வருடத்திய விலை விபரபட்டியல் (Data-2020-21)-ஐ சென்னை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் ஒப்புதல் பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர 22.07.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கைகளில் முடிவு செய்து மாமன்றத் தீர்மானம் எண் 84 நாள் 31.07.2020 ல் ஒப்புதல் பெற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அதன்படி முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண்.28430/2019/DO2 நாள் 12.08.2020ல் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான Data-விற்கு ஒப்புதல் வழங்கியும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு 1 அத்தியாயம் 10 உட்பிரிவு 10.1.5-படி நடப்பு நிதியாண்டிற்கான விலைவிகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரரால் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2020-21ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடப்பட்டதில், மதிப்பீட்டை விட 4.21% கூடுதலாக உள்ளது. மேற்படி திட்டப்பணி சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாலும், திட்டப்பணியினை குறிப்பிட்ட காலகெடுவுக்குள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு-1 அத்தியாயம்-2, உட்பிரிவு 2.7.2-ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 5% வரை கூடுதலாக பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்புக் கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் என வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், ஒப்பந்தக்காரரின் 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் வரும் ஒப்பந்த மதிப்பு (ரூ.11,58,96,614/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 8.00% கூடுதலாகவும் மற்றும் தற்போதைய 2020-21ம் வருடத்திய விலைவிகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 4.21% அதிகமாக உள்ளதினை ஒப்புக்கொள்ளலாம் என 14.08.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி மாமன்ற அனுமதிக்கு.

அலுவலகக் குறிப்பு:

அ) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மண்டலப் பகுதியில் உள்ள நேருஜி கலையரங்கத்தை மேம்படுத்தும் பணிக்கு, இறுதியான விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின்வரும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு (ரூ.11,58,96,614/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 8.00% கூடுதலாக இருப்பதால், 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின்வரும் (ரூ.11,58,96,614/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை முடிவு செய்வது தொடர்பாக, 2020-21ம் வருடத்திய விலை விபர பட்டியல் (Data-2020-21)-ஐ சென்னை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் ஒப்புதல் பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர 22.07.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கைகளில் முடிவு செய்து மாமன்றத் தீர்மானம் எண் 84 நாள் 31.07.2020 ல் ஒப்புதல் பெற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அதன்படி முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண்.28430/2019/DO2 நாள் 12.08.2020ல் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான Data விற்கு ஒப்புதல் வழங்கியும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல்

தொகுப்பு 1 அத்தியாயம் 10 உட்பிரிவு 10.1.5 படி நடப்பு நிதியாண்டிற்கான விலைவிகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரரால் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2020-21ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடப்பட்டதில், மதிப்பீட்டை விட 4.21% கூடுதலாக உள்ளது. மேற்படி திட்டப்பணி சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாலும், திட்டப்பணியினை குறிப்பிட்ட காலகெடுவுக்குள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு-1 அத்தியாயம்-2, உட்பிரிவு 2.7.2 ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 5% வரை கூடுதலாக பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்புக் கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் என வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், ஒப்பந்தக்காரரின் 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் வரும் ஒப்பந்த மதிப்பு (ரூ.11,58,96,614/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டைவிட 8.00% கூடுதலாகவும் மற்றும் தற்போதைய 2020-21ம் வருடத்திய விலைவிகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 4.21% அதிகமாக உள்ளதினை ஒப்புக்கொள்ளலாம் என 14.08.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ஆ) மேற்படி பணியின் மதிப்பிட்டுத் தொகை ரூ.1197.00 இலட்சத்திற்கு திருநெல்வேலி சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை போக கூடுதலாகும் தொகையை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் எண் 96:

அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது

(ஒ.பு.அ.எண்.1/2020-21/SCM)

2) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை பேரூந்து நிலையத்தினை மேம்படுத்தும் பணியினை ரூ.13.08 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு 16.09.2019 அன்று நடைபெற்ற 7வது சீர்மிகு நகர இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் வரிசை எண்.5-ல் தீர்மானிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையிலும், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.14595/2018/IHSDP-3-1 நாள் 04.11.2019-ல் ரூ.13.08 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும், தலைமைப் பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 28426/2019/DO1 நாள் 05.12.2019-ல் தொழில் நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும் மேற்படி திட்டப் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு, 12.2.2020, 23.3.2020 மற்றும் 13.4.2020 ஆகிய நாட்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்ட நிலையில் மூன்று தேதிகளிலும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. அதன்பின்னர் நான்காவது அழைப்பாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 1/2020-21/SCM -ன் படி அகில இந்திய அளவில் The New Indian Express ஆங்கில நாளிதழிலும், மாநில அளவில் தினத்தந்தி தமிழ் நாளிதழிலும் மற்றும் மாநில ஒப்பந்தப்புள்ளி செய்தி மலரிலும் 11.06.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு பிரசுரம் செய்யப்பட்டதின்படி. மின்னணு மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறுவதற்கு 13.07.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், மின்னணு முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதும் பெறப்படவில்லை. மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (1) M/s.Sri Naachimaar Engineering Constructions, Namakkal மற்றும் (2) M/s.Abirami Engineering Constructions & Co, Namakkal ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் குறித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவால் 14.07.2020-ல் திறக்கப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்டதில் M/s.Abirami Engineering Constructions & Co, Namakkal, நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொழில் நுட்ப தகுதி தொடர்பான ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாததால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கை நாள் 15.07.2020-ன்படி மேற்படி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிராகரிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியான M/s.Sri

Naachimaar Engineering Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொழில் நுட்ப தகுதி தொடர்பான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தமையால் மேற்படி நிறுவனத்தின் விலை அட்டவணை மட்டும் 17.07.2020 ம் தேதியன்று திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு அதன் விபரம் வருமாறு:-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	பணியின் ஒப்பந்த மதிப்பு	M/s.Sri Naachimaar Engineering Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு
1	சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை பேரூந்து நிலையத்தினை மேம்படுத்தும் பணிகள் செய்தல்.	ரூ.12,03,90,119/-	ரூ. 13,97,69,856/-
			16.10% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்படி M/s.Sri Naachimaar Engineering Constructions, Namakkal நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 16.10% கூடுதலான விலைவிகிதம் கொடுத்துள்ளமையால், மேற்படி நிறுவனத்திடம் விலைக்குறைப்பு பேச்சு வார்த்தைக்கு 17.07.2020ல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்படி நிறுவனம் தனது 20.07.2020-ம் தேதிய கடிதத்தில் 16.10% -ல் விலை விகிதத்தில் இருந்து குறைத்து 15.20% (ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.13,86,87,832/-) கூடுதலான விலை விகிதத்தில் மேற்படி திட்டப்பணியினை செய்ய சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி விலைவிகிதமும் ஏற்புடையதல்ல என கருதி மீண்டும் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்பந்தக்காரருக்கு 20.07.2020-ல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்படி நிறுவனம் தனது 22.07.2020ம் தேதிய கடிதத்தில் ஏற்கனவே விலைக்குறைப்பு செய்யப்பட்ட 15.20% கூடுதல் விலை விகிதத்தில் இருந்து குறைத்து 10.27% (ரூ.13,27,49,762/-) கூடுதலான விலை விகிதத்தில் மேற்படி திட்டப்பணியினை செய்ய சம்மதம் தெரிவித்தும், மேற்படி பணிக்கான தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு 2019-20-ம் ஆண்டுக்கான விலை விகிதத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் தற்போது கட்டுமானப் பொருட்கள், எரிபொருள் மற்றும் போக்குவரத்து செலவினம் அதிகமாகி விட்டபடியாலும், மேலும் விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என இறுதியாகவும் முடிவாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்படி நிறுவனத்தின், இறுதியான விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் வரும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு (ரூ.13,27,49,762/-) என்பது 2019-20-ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 10.27% கூடுதலாக இருப்பதால், 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின்வரும் (ரூ.13,27,49,762/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை முடிவு செய்வது தொடர்பாக, 2020-21ம் வருடத்திய விலை விபர பட்டியல் (Data-2020-21)-ஐ சென்னை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் ஒப்புதல் பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர 22.07.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கைகளில் முடிவு செய்து மாமன்றத் தீர்மானம் எண் 85 நாள் 31.07.2020 ல் ஒப்புதல் பெற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அதன்படி முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண்.28426/2019/DO2 நாள் 12.08.2020ல் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான Data-விற்கு ஒப்புதல் வழங்கியும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு 1 அத்தியாயம் 10 உட்பிரிவு 10.1.5-படி நடப்பு நிதியாண்டிற்கான விலைவிகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரரால் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2020-21ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடப்பட்டதில், மதிப்பீட்டை விட 4.61% கூடுதலாக உள்ளது. மேற்படி திட்டப்பணி சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாலும், திட்டப்பணியினை குறிப்பிட்ட காலகெடுவுக்குள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற

உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு-1 அத்தியாயம்-2, உட்பிரிவு 2.7.2-ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 5% வரை கூடுதலாக பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்புக் கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் என வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், ஒப்பந்தக்காரரின் 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் வரும் ஒப்பந்த மதிப்பு (ரூ.13,27,49,762/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 10.27% கூடுதலாகவும் மற்றும் தற்போதைய 2020-21ம் வருடத்திய விலைவிகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 4.61% அதிகமாக உள்ளதினை ஒப்புக்கொள்ளலாம் என 14.08.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி மாமன்ற அனுமதிக்கு.

அலுவலகக் குறிப்பு:

அ) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை பேரூந்து நிலையத்தினை மேம்படுத்தும் பணிக்கு, இறுதியான விலைக்குறைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் வரும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு (ரூ.13,27,49,762/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 10.27% கூடுதலாக இருப்பதால், 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின்வரும் (ரூ.13,27,49,762/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை முடிவு செய்வது தொடர்பாக, 2020-21ம் வருடத்திய விலை விபர பட்டியல் (Data-2020-21)-ஐ சென்னை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் ஒப்புதல் பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர 22.07.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கைகளில் முடிவு செய்து மாமன்றத் தீர்மானம் எண் 85 நாள் 31.07.2020-ல் ஒப்புதல் பெற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அதன்படி முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் சென்னை, அவர்களின் கடிதம் எண் 28426/2019/DO2 நாள் 12.08.2020ல் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான Data-விற்கு ஒப்புதல் வழங்கியும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு 1 அத்தியாயம் 10 உட்பிரிவு 10.1.5-படி நடப்பு நிதியாண்டிற்கான விலைவிகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரரால் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2020-21ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்துடன் ஒப்பந்தக்காரர் இரண்டாவது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்த மதிப்புடன் ஒப்பிடப்பட்டதில், மதிப்பீட்டை விட 4.61% கூடுதலாக உள்ளது. மேற்படி திட்டப்பணி சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாலும், திட்டப்பணியினை குறிப்பிட்ட காலகெடுவுக்குள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான பொறியியல் நடைமுறை நூல் தொகுப்பு-1 அத்தியாயம்-2, உட்பிரிவு 2.7.2-ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 5% வரை கூடுதலாக பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்புக் கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் என வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், ஒப்பந்தக்காரரின் 2வது விலைக்குறைப்பிற்கு பின் வரும் ஒப்பந்த மதிப்பு (ரூ.13,27,49,762/-) என்பது 2019-20ம் வருடத்திய துறை விலை விகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 10.27% கூடுதலாகவும் மற்றும் தற்போதைய 2020-21ம் வருடத்திய விலைவிகிதத்தின்படி மதிப்பீட்டை விட 4.61% அதிகமாக உள்ளதினை ஒப்புக்கொள்ளலாம் என 14.08.2020ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ஆ) மேற்படி பணியின் மதிப்பிட்டுத் தொகை ரூ.1308.00 இலட்சத்திற்கு திருநெல்வேலி சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை போக கூடுதலாகும் தொகையை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் எண் 97:

அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது

(ஒ.பு.அ.எண்.1/2020-21/SCM)

3) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் இராமையன்பட்டி உரக்கிடங்கில் உயிர் சுரங்க முறையில் மட்கும் குப்பை மற்றும் மட்காத குப்பைகளை பிரித்தெடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ரூ.14.50 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு

9வது சீர்மிகு நகர இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் வரிசை எண் 6-ல் தீர்மானிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையிலும், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.14595/2018/IHSDP-3 நாள் 22.02.2020-ல் ரூ.14.50 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும், முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.4563/2019/DO2 நாள் 28.02.2020-ல் தொழில் நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும் மேற்படி திட்டப் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு எண் 25/2018-19/SCM-ன்படி அகில இந்திய அளவில் The New Indian Express ஆங்கில நாளிதழிலும், மாநில அளவில் தினத்தந்தி தமிழ் நாளிதழிலும் மற்றும் மாநில ஒப்பந்தப்புள்ளி செய்தி மலரிலும் 27.02.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு பிரசுரம் செய்யப்பட்டதின்படி. மின்னணு மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறுவதற்கு 31.03.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. பின்னர் 25.03.2020ல் கொரானா (COVID-19) வைரஸ் நோய் தொற்று காரணமாக முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படும் நாள் 13.07.2020 வரை நீடிக்கப்பட்டதில், மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரு உறை முறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (i) M/s.MAK India Limited, Coimbatore, (ii) M/s.Puliyooralai Labour Contract, Kanyakumari, (iii) The Walajapet Agro Engineering & Services Co-operative Limited, Walajapet, (iv) Thiru.A.Balaji, Chennai, (v)M/s.BVG India Ltd., Chennai, (vi)M/s.Srinivas Waste Management Services (P) Ltd., Chennai, (vii) M/s.The Advanced Communication System & Services, AndhraPradesh, (viii) M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) ஆகிய எட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் குறித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவால் 14.07.2020-ல் திறக்கப்பட்டு பரிசீலனை செய்யப்பட்டதில் (i) M/s.MAK India Limited, Coimbatore, (ii) M/s.Puliyooralai Labour Contract, Kanyakumari, (iii) The Walajapet Agro Engineering & Services Co-operative Limited, Walajapet, (iv) Thiru.A.Balaji, Chennai, (v) M/s.BVG India Ltd., Chennai நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில் நுட்ப தகுதி தொடர்பான ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாததால், ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கை நாள் 31.07.2020-ன்படி மேற்படி நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நிராகரிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள (i) M/s.Srinivas Waste Management Services (P) Ltd., Chennai, (ii) M/s.The Advanced Communication System & Services, AndhraPradesh, (iii) M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) ஆகிய நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில் நுட்ப தகுதி தொடர்பான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தமையால் மேற்படி நிறுவனங்களின் விலை அட்டவணைகள் மட்டும் 13.08.2020-ம் தேதியன்று திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு அதன் விபரம் வருமாறு:-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	பணியின் ஒப்பந்த மதிப்பு	M/s.Srinivas Waste Management Services (P) Ltd., Chennai நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு	M/s.The Advanced Communication System & Services, Andhra Pradesh, நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு	M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு
1	சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ், ராமையன்பட்டி உரக்கிடங்கில் உயிர் சுரங்க முறையில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகளை பிரித்தெடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்.	Rs.13,90,84,740/-	Rs.18,00,04,820/-	Rs.13,82,14,100/-	Rs.13,71,25,800/-
	Tender Percentage		29.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.63% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	1.41% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு மேற்கண்ட மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.13,71,25,800/- ஆனது மதிப்பீட்டை விட 1.41% குறைவாக உள்ளதால், 14.08..2020-ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கையில் M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை விட 1.41% குறைவான (ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.13,71,25,800/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம் என பரிந்துரை செய்துள்ளதில்படி மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கும் முடிவிற்கும்.

அலுவலகக் குறிப்பு

அ) திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் இராமையன்பட்டி உரக்கிடங்கில் உயிர் சுரங்க முறையில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகளை பிரித்தெடுக்கும் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு 14.08..2020-ம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு கூட்ட நடவடிக்கையில் M/s.Sri Sai Recycle Solutions - M/s.Voltech O and M Services Pvt Ltd (JV) நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை விட 1.41% குறைவான (ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.13,71,25,800/-) ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் முடிவு செய்யலாம் என பரிந்துரை செய்துள்ளதில்படி மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் எண் 98:

அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது

(ஒ.பு.அ.எண். 25/2018-19)

---