

**பொள்ளாச்சி நகராட்சி**  
**02.09.2020 அன்று நடைபெற்ற அவசரக் கூட்ட தீர்மானம்**

2408)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் அரசாணை எண்:531 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்: 24.12.2014-ன்படி ரூ.109.62 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேற்படி பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் கீழ்க்கா நிதி ஒதுக்கீட்டின்படி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது.

வ.எண்	நிதி ஆதாரம்	தொகை கோடியில்	விபரம் விழுக்காட்டில்
1.	ஒருங்கிணைந்த நகர் புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) தொகை.	67.45	60%
2.	ஜெர்மன் வங்கி நிதி உதவி (kfw) தொகை GF.I	21.09	20%
3.	நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு (பங்களிப்பு)	10.54	10%
4.	ஜெர்மன் வங்கி (kfw) கடன் தொகை	10.54	10%

அரசு செயலர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அவர்களின் தலைமையில் 18.04.2018-ஆம் தேதியில் நடைபெற்ற மூலதன மற்றும் இயக்குதல் பராமரிப்பு கூட்டத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிக்காக கூடுதலாக ரூ.60.60 கோடி விடுவிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதன்படி எண்:218 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, :25.05.2018 - , 2018/19 - ! " .#000.00 \$%& ' 2019/20 - ! " .#0(0 \$%& ) ! \*+, - . ) , /0- 1&2 34. 567, , \$ திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.170.22 கோடி ஆகும்.

மேற்காணும் திட்டத்திற்கு ஜெர்மன் வங்கி நிதி உதவியுடன் Grant from kfw GF.I மூலமாக மா யமாக தொகை ரூ.21.09 கோடி வழங்க நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதனை நகர்மன்ற தீர்மான எண்:436 நாள்: 23.08.2017-ல் 3 வருட காலத்திற்கு (22.08.2020 வரையில்) Grant Sanction validity period தீர்மானம் நிறைவேற்றி வழங்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப்பணியில், மீதமுள்ள 06 எண்ணிக்கையிலான கழிவு நீருந்து நிலையங்கள் அமைப்பதில் இடப்பிரச்சனை மற்றும் பொதுமக்கள் ஆட்சேபனை காரணமாக பணிகள் மேற்கொள்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், மேலும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்படும் சாலை விரிவாக்கப் பணியின் காரணமாக, கழிவு நீர் குழாய்கள் அமைப்பதிலும் காலதாமதம் ஏற்பட்டது என்கிற காரணங்களாலும் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் பணிகளை செய்வதில் காலதாமதம் செய்து வருவதாகவும், இப்பிரச்சனைகளை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ஒப்பந்ததாரருக்கு 30.11.2020-ல் அனைத்து பணிகளையும் முடிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டித்து உத்திரவு வழங்கியுள்ளது. (TWAD RocNo:2600/FUGSS to poy/3<sup>rd</sup>EOT/001/CMC/CBE/2020/ நாள்:31.07.2020) எனவே, செல்லுபடியாகும் காலத்தினை (Grant Sanction validity period) 30.11.2021 வரை நீட்டிப்பு செய்ய மன்ற ) 8 அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.6364/2006/இ1